

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møtedato: 24.02.2009

Møtested: Steinkjer rådhus

Tidspunkt: Kl. 13.00

Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jon Arve Hollekim (Inderøy kommune), Erling Bergh (Steinkjer kommune), Jon Ketil Vongraven (Mosvik kommune), Truls Eggen (Snåsa kommune),

Inger Marit Eira-Åhrén (Snåsa kommune), Mari Holien (INVEST)

Forfall: Henrik A. Sandbu, HMN Ruth Borgan (Norsk sykepleierforbund), Brit Gulli Rones (Fagforbundet)

SAKSLISTE:

Ved starten av møtet ga Jacob Br. Almlid en orientering og status for prosjektet til nye deltakere fra Snåsa og Mosvik.

Nye medlemmer i styringsgruppen er Truls Eggen fra Snåsa kommune og Jon Ketil Vongraven fra Mosvik kommune.

Saksnr	Sakstittel
12/09	Prosjektorganisering
13/09	Prosjektøkonomi
14/09	Helse- og sosialtjenester i sør-samisk område
	Eventuelt

Sak 12/09 Prosjektorganisering

Dato: 24.02.09

Saksbehandler: Mari Holien

Vedlegg:

Saksutredning

Det vises til sak 02/09, 04/09 og 07/09 om milepælsplan og prosjektorganisering. Prosjektledere for delprosjektene er nå i hovedsak avklart. For delprosjekt "Innhold" blir det Ingrid Hallan (Helse Nord-Trøndelag), delprosjekt "Organisering" Laila Steinmo (Steinkjer kommune) og "Lokaler/infrastruktur" Ketil Stavås Olsen (Steinkjer kommune).

Delprosjektene vil få nye benevnelser som bedre vil gi uttrykk for de hovedoppgaver som tilligger de.

Delprosjekt "Organisering" vil bli et omfattende prosjekt, og arbeidet videre omfattende "Helsekommunen" vil hovedsakelig bli tillagt dette. Delprosjektleder her vil derfor bli i 100% i avtalt prosjektperiode. De øvrige to delprosjektlederne er anslått til 50%

Forslag til vedtak:

Prosjektleder skal sammen med prosjektledere for delprosjektene utarbeide framdriftsplan med tydelige milepæler og kritiske faktorer. Mandat for hvert delprosjekt utarbeides i samråd av prosjektlederne, og fremmes til neste møte i styringsgruppen.

Vedtak:

Prosjektleder skal sammen med prosjektledere for delprosjektene utarbeide framdriftsplan med tydelige milepæler og kritiske faktorer. Mandat for hvert delprosjekt utarbeides i samråd av prosjektlederne, og fremmes til neste møte i styringsgruppen.

Sak 14/09 Helse- og sosialtjenester i sør-samisk område

Dato: 24.02.09 Saksbehandler Mari Holien

Vedlegg: Saksprotokoll Snåsa kommunestyre 29.01.2009

Saksutredning

Snåsa kommune er invitert med i hovedprosjektet videre, og hadde saken oppe til behandling i Utvalg for omsorg og helse, formannskap og kommunestyre. I den politiske behandlingen ble det fremmet forslag, og vedtatt, følgende tillegg:

I hovedprosjektet vil det være veldig viktig å beskrive sammenhengen mellom et DMS og det lokale pleie- og omsorgstilbudet, og hvordan prosjektet også kan bidra til kvalitetsutvikling og kompetanseheving på egne tjenester lokalt i kommunen.

Snåsa kommune er en del av forvaltningsområde for sørsamisk språk og kultur, og har nettopp gjennomført og vil videreføre et prosjekt vedr. rådgivningstjeneste ifht. helse- og sosialtjenester i sørsamisk område. I og med at det er en del samisk befolkning i området for DMS- Inn Trøndelag så ønsker Snåsa Kommune gjerne å bistå med kompetanse på dette området.

Snåsa kommunes representant er utfordret til å si noe om den sørsamiske tilnærmingen i styringsgruppens møte.

Forslag til vedtak:

Vedtak:

Styringsgruppen vil legge opp til at de forpliktelser og ønsker Snåsa kommune har som rådgivningskommune innenfor helse- og sosialtjenester for det sørsamiske område, innarbeides og tilpasses de planer Inn-Trøndelag DMS skal konkretisere.