

## Milepælsplan, arbeidet med kommunereformen i Nesseby kommune, 1. halvår 2016, oppdatert 26.2.2016

Tiltak/aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig
Møte med kommunene i Øst-Finnmark (sju kommuner)	8.-9.2.2016	Styringsgruppa/BDO
Møte i prosjektgruppa for Nesseby	11.2	Ordfører/rådmann
Informasjonsmøte med de tillitsvalgte, kort info	18.2	Rådmann
Presentere prosessen for rådmannens ledergruppe/virksomhetsledere	19.2	Rådmann
Oppsummere sterke/svake sider ved Nesseby kommune	22.2	Prosjektgruppe/rådmann
Møte med kommunene i Øst-Finnmark	23.2	Styringsgruppa/BDO
Møte i prosjektgruppa for Nesseby	26.2	Prosjektgruppa
<b>Møte med kommunene i Øst-Finnmark</b>	8.3	Styringsgruppa/BDO
<b>Sak til formannskapet</b>	10.3	Ordfører/rådmann
<b>Formelt møte med de tillitsvalgte, drøftingsmøte</b>	Medio mars	Rådmann
<b>Møte med Ungdomsrådet</b>	10.3 kl 18.00	Prosjektgruppa
<b>Møte med eldrerådet</b>	17.3 kl 10.00	Prosjektgruppa
<b>Møte med Idrettsrådet</b>	17.3 kl 13.00	Prosjektgruppa
<b>Folkemøte</b>	30.3 kl 18.00, kommunestyresalen	Prosjektgruppa
<b>Møte med kommunene i Øst-Finnmark</b>	31.3	Styringsgruppa/BDO
<b>Møte i prosjektgruppa</b>	5.4 kl 10.30	Prosjektgruppa
<b>Innbyggerundersøkelse</b>	15.4 innsendingsfrist	Prosjektgruppa
<b>Informasjon og drøfting med Kommunestyret</b>	26.4	Prosjektgruppa og ordfører
<b>Kommuneproposisjonen</b>	10.5	Regjeringen
<b>Ferdigstille sak til formannskap/kommunestyre</b>	25.5	Rådmann
<b>Innstilling i formannskapet i Nesseby</b>	31.5	Ordfører
<b>Endelig vedtak i kommunestyret i Nesseby</b>	16.6	Ordfører, kommunestyret
<b>Frist til fylkesmannen</b>	1.7	Fylkesmannen
<b>Fylkesmannens forslag skal være i KMD, helhetlig regiontenking og prosess</b>	1.10	Fylkesmannen